

## Паспорт лин-проекта

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 96 «Детский сад комбинированного вида»

(наименование структурного подразделения Администрации Кемеровской области, исполнительного органа государственной власти Кемеровской области, органа местного самоуправления муниципального образования Кемеровской области)

Оптимизация работы педагогов при организации праздников.

(название лин-проекта)



**ТВЕРЖДАЮ**

Сарасва Ирина Александровна

Ф.И.О. должности заказчика лин-проекта)

И.А. Сарасва

<p><b>Общие данные:</b>  <b>Заказчик:</b> Сарасва Ирина Александровна, заведующая  <b>Процесс:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Организовано единое пространство для хранения реквизитов, костюмов, атрибутов.</li> <li>2. Разработаны чек-листы для групп оформителей, изготовителей, хранителя.</li> <li>3. Разработан Стандарт для хранения всего реквизита.</li> </ol> <p><b>Границы процесса:</b> От согласования с музыкальным руководителем перечня реквизита до снятия оформления и складирования использованного реквизита.  <b>Руководитель лин – проекта:</b> воспитатель Ударцева Анна Николаевна  <b>Команда лин – проекта:</b> Егорова Н.В., Канищева А.В., Астудина Т.И</p>	<p style="text-align: center;"><b>Обоснование:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Нерациональное использование рабочего и личного времени педагогов при подготовке к праздникам.</li> <li>2. Нерациональное использование места для хранения атрибутов, костюмов.</li> <li>3. Большие затраты времени и финансов на подготовку необходимого реквизита.</li> </ol>						
<p><b>Цели и эффекты:</b></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-bottom: 5px;"> <thead> <tr> <th style="width: 33%;">Наименование Цели,сд. изм.</th> <th style="width: 33%;">Текущий показатель</th> <th style="width: 33%;">Целевой показатель</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Процедура подготовки к праздникам</td> <td style="text-align: center;">21 день</td> <td style="text-align: center;">14 дней</td> </tr> </tbody> </table> <p><b>Эффекты:</b> <u>Сокращение временных затрат при подготовке к праздникам (сокращено на 7 дней)</u></p>	Наименование Цели,сд. изм.	Текущий показатель	Целевой показатель	Процедура подготовки к праздникам	21 день	14 дней	<p><b>Сроки:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.Согласование паспорта лин-проекта 21 августа 2020г.</li> <li>2. Картирование текущего состояния с 21августа 2020 г по 18 сентября 2020 г.</li> <li>3. Анализ проблем и потерь с 18 сентября 2020 г. по 28 сентября 2020 г.</li> <li>4. Составление карты целевого состояния с 28 сентября 2020 г по 9 октября 2020 г.</li> <li>5. Разработка плана мероприятий с 9 октября 2020 г по 9 ноября 2020 г.</li> <li>6.Защита плана мероприятий перед заказчиком 9 ноября 2020 г.</li> <li>7. Внедрение улучшений с 9 ноября 2020 г. по 18 декабря 2020 г.</li> <li>8. Мониторинг результатов с 18 декабря 2020 г. по 31 декабря 2020 г.</li> <li>9. Закрытие лин-проекта 31 декабря 2020 г.</li> <li>10. Мониторинг стабильности достигнутых результатов 5 марта 2021 г.</li> </ol>
Наименование Цели,сд. изм.	Текущий показатель	Целевой показатель					
Процедура подготовки к праздникам	21 день	14 дней					